南京农业大学绿化管理工作流程

把关不严格，造成变更程序不规范





10万元以上








职能部门项目过程中现场查看





10万元以下








确定工程队施工








根据学校或部门要求进行立项前准备








单位验收








职能部门审核预算，立项上报，确认经费来源








付款








审计








项目过程中变更增减项








招标








同意








职能部门科室、处领导、校领导审批








不同意








职能部门查勘现场确认项目及内容








制定项目预算、工作清单











