南京农业大学修缮管理工作流程图
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30万元以下项目变更,变更程序不规范





多部门单位验收交付使用








基建处、后勤集团施工过程管理





招标








10—30万元





10万元以下





确定工程队








审计








付款








修缮内容漏报或隐蔽工程不明，造成项目预算不准确





设计（如必要）





30万元上,转基建处








30万元下,转后勤集团








同意








职能部门科室、处领导、校领导审批








不同意








职能部门现场确认项目及内容








使用单位修缮项目申请








使用单位申请立项，职能部门审核








编制项目预算、工程量清单











